

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

(дата внесення до Реєстру кваліфікацій)

ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ

Затверджено

Розробником Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» (ГІТН), рішення Правління ГІТН від _____ 2024 р. № ____

Професійний стандарт розроблено та затверджено згідно з вимогами статті 42 Кодексу законів про працю України на підставі:

- висновку суб'єкта перевірки (Національного агентства кваліфікацій) від _____ 2024 р. про дотримання під час підготовки проекту професійного стандарту вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373;
- висновку Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України від _____ 2024 р. № ____ про погодження професійного стандарту «Виконавець робіт»

I. Назва професійного стандарту

Виконавець робіт.

II. Загальні відомості про професійний стандарт

1. Мета діяльності за професією

Організація та безпосереднє керівництво виконанням будівельних робіт під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів будівництва, а також під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд.

2. Назва виду (видів) економічної діяльності, секції, розділу, групи, класу економічної діяльності та їх код згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»

Секція F	Будівництво	Розділ 41	Будівництво будівель	Група 41.2	Будівництво житлових і нежитлових будівель		
				<i>Клас 41.10</i>	Організація будівництва будівель		
				<i>Клас 41.20</i>	Будівництво житлових і нежитлових будівель		
				Розділ 42	Будівництво споруд	Група 42.1	Будівництво доріг і залізниць
						<i>Клас 42.11</i>	Будівництво доріг і автострад
						<i>Клас 42.12</i>	Будівництво залізниць і метрополітену
		<i>Клас 42.13</i>	Будівництво мостів і тунелів				
		Група 42.2	Будівництво комунікацій				
		<i>Клас 42.21</i>	Будівництво трубопроводів				
		<i>Клас 42.22</i>	Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій				
		Група 42.9	Будівництво інших споруд				
		<i>Клас 42.91</i>	Будівництво водних споруд				
		<i>Клас 42.99</i>	Будівництво інших споруд, н.в.і.у.				
		Розділ 43	Спеціалізовані будівельні роботи	Група 43.1	Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику		
				<i>Клас 43.11</i>	Знесення		
				<i>Клас 43.12</i>	Підготовчі роботи на будівельному майданчику		
				<i>Клас 43.13</i>	Розвідувальне буріння		
				Група 43.2	Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи		
				<i>Клас 43.21</i>	Електромонтажні роботи		
				<i>Клас 43.22</i>	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування		
				<i>Клас 43.29</i>	Інші будівельно-монтажні роботи		

				Група 43.3	Роботи із завершення будівництва
				Клас 43.31	Штукатурні роботи
				Клас 43.32	Установлення столярних виробів
				Клас 43.33	Покриття підлоги й облицювання стін
				Клас 43.34	Малярні роботи та скління
				Клас 43.39	Інші роботи із завершення будівництва
				Група 43.9	Інші спеціалізовані будівельні роботи
				Клас 43.91	Покрівельні роботи
				Клас 43.99	Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

3. Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»

Виконавець робіт 1223.2.

4. Узагальнена назва професії

Виконроб.

5. Професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій

Виконавець робіт базової категорії, 6 рівень НРК.

Уповноважений виконувати окремі з трудових функцій «А» - «Г», передбачених у розділі V цього професійного стандарту, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації, який має сертифікат органу з сертифікації персоналу щодо об'єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у такому сертифікаті органу з сертифікації персоналу.

Виконавець робіт II категорії, 6 рівень НРК.

Уповноважений виконувати трудові функції «А» - «Г», передбачені у розділі V цього професійного стандарту, щодо об'єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як СС1.

Окремі з трудових функцій «А» - «Г», передбачених у розділі V цього професійного стандарту, щодо об'єктів, клас наслідків (відповідальності) яких є вищим за СС1, уповноважений виконувати за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації, який має відповідний сертифікат органу з сертифікації персоналу.

Виконавець робіт I категорії, 6 рівень НРК.

Уповноважений виконувати трудові функції «А» - «Г», передбачені у розділі V цього професійного стандарту, щодо об'єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/їй сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як СС2 або нижче.

Окремі з трудових функцій «А» - «Г», передбачених у розділі V цього професійного стандарту, щодо об'єктів, клас наслідків (відповідальності) яких є вищим за СС2, уповноважений виконувати за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації, який має відповідний сертифікат органу з сертифікації персоналу.

Провідний виконавець робіт, 7 рівень НРК.

Уповноважений виконувати трудові функції «А» - «Г», передбачені у розділі V цього професійного стандарту, щодо об'єктів, клас наслідків (відповідальності) яких визначено у належному йому/її сертифікаті органу з сертифікації персоналу, як ССЗ або нижче.

6. Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи

Для професійної кваліфікації виконавця робіт базової категорії:

- диплом бакалавра у відповідній галузі знань та документ, що підтверджує стаж роботи (досвід) у сфері містобудування не менше 4 (чотирьох) років;
- або диплом магістра у відповідній галузі знань та документ, що підтверджує стаж роботи у сфері містобудування не менше 3 (трьох) років.

Для професійної кваліфікації виконавця робіт II категорії:

- виданий органом з сертифікації персоналу сертифікат виконавця робіт II категорії щодо об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), строк дії якого не обмежено.

Для професійної кваліфікації виконавця робіт I категорії:

- виданий органом з сертифікації персоналу сертифікат виконавця робіт I категорії щодо об'єктів класів наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки), строк дії якого не обмежено.

Для професійної кваліфікації провідного виконавця робіт:

- виданий органом з сертифікації персоналу сертифікат провідного виконавця робіт щодо об'єктів класів наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки), ССЗ (значні наслідки), строк дії якого не обмежено.

Не може вважатись документом, що підтверджує професійну кваліфікацію виконавця робіт I категорії, виконавця робіт II категорії, провідного виконавця робіт:

- сертифікат, інформація про який відсутня у Реєстрі сертифікованих виконробів, що ведеться органом з сертифікації персоналу, яким видано такий сертифікат;
- сертифікат, строк дії якого обмежено згідно із інформацією у Реєстрі сертифікованих виконробів, що ведеться органом з сертифікації персоналу, яким видано такий сертифікат;
- сертифікат, який є нечинним (анульованим, скасованим тощо) згідно із інформацією у Реєстрі сертифікованих виконробів, що ведеться органом з сертифікації персоналу, яким видано такий сертифікат.

Відповідний сертифікат підтверджує відповідність виконавця робіт цьому професійному стандарту та засвідчує його право виконувати (надавати) зазначені у ньому роботи (послуги), визначені для відповідної або нижчої професійної кваліфікації (категорії) за професією виконавця робіт.

Проведення сертифікації має здійснюватися з дотриманням вимог цього професійного стандарту. В іншому випадку, отриманий за наслідками проведення такої процедури документ, не породжує жодних правових наслідків.

Строк дії сертифікатів органу сертифікації персоналу за професією виконавця робіт для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до цього професійного стандарту не рідше ніж один раз на п'ять років, не обмежується.

III. Здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток

1. Здобуття професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації	Суб'єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій		
	Органи з сертифікації персоналу *	Кваліфікаційні центри	Суб'єкти освітньої діяльності
	<i>вимоги до умов присвоєння/підтвердження та визнання професійної кваліфікації, вимоги до мінімального рівня освіти та стажу роботи (досвіду) за фахом (кваліфікаційні вимоги)</i>		
Виконавець робіт базової категорії	1) підготовка на першому (бакалаврському) або на другому (магістерському) рівні вищої освіти у відповідній галузі знань; 2) стаж роботи (досвід) у сфері містобудування не менше 3 (трьох) років для магістра, не менше 4 (чотирьох) років для бакалавра	не передбачено професійним стандартом	не передбачено професійним стандартом

2. Професійний розвиток:

1) з присвоєнням наступної професійної кваліфікації

Назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації	Суб'єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій	
	Органи з сертифікації персоналу *	Кваліфікаційні центри, суб'єкти освітньої діяльності
	<i>умови, за яких особа може отримати наступний/вищий рівень професійної кваліфікації (кваліфікаційні вимоги)</i>	
Виконавець робіт II категорії	1) стаж роботи (досвід) за професійною кваліфікацією виконавця робіт базової категорії не менше 2 (двох) років; 2) підвищення кваліфікації виконавця робіт II категорії протягом останніх 5 (п'яти) років за відповідними програмами за напрямом професійної сертифікації; 3) наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності виконавця робіт II категорії перед споживачем його послуг (робіт)	не передбачено професійним стандартом
Виконавець робіт I категорії	1) стаж роботи (досвід) за професійною кваліфікацією виконавця робіт II категорії не менше 2 (двох) років; 2) підвищення кваліфікації виконавця робіт I категорії протягом останніх 5 (п'яти) років за відповідними програмами за напрямом професійної сертифікації; 3) наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності виконавця робіт I категорії перед споживачем його послуг (робіт)	не передбачено професійним стандартом
Провідний виконавець робіт	1) стаж роботи (досвід) за професійною кваліфікацією виконавця робіт I категорії не менше 2 (двох) років; 2) підвищення кваліфікації провідного виконавця робіт протягом останніх 5 (п'яти) років за відповідними програмами за напрямом сертифікації; 4) наявність страхового свідоцтва (полісу, сертифіката) про страхування цивільно-правової відповідальності провідного виконавця робіт перед споживачем його послуг (робіт)	не передбачено професійним стандартом

* Орган з сертифікації персоналу здійснює сертифікацію виконавця робіт за спеціалізаціями (напрямами сертифікації), якщо такі встановлені розробником цього професійного стандарту та оприлюднені у публічному доступі на його офіційному вебсайті. Спеціалізації (напрями сертифікації) виконавця робіт встановлюються виходячи з потреб ринку та мають бути орієнтовані на певний вид або групу об'єктів. Встановлена спеціалізація (напрямок сертифікації) виконавця робіт зазначається у відповідному сертифікаті.

2) без присвоєння наступної професійної кваліфікації

Для вдосконалення (підтримання) професійної кваліфікації, а також для підтвердження наявної професійної кваліфікації (категорії) виконавець робіт проходить підвищення кваліфікації не рідше ніж один раз на 5 (п'ять) років за відповідними програмами за напрямом сертифікації.

IV. Аббревіатури, скорочення

відповідна галузь знань	будь-яка із наступних галузей знань: - механічна інженерія; - електрична інженерія; - архітектура та будівництво; - інша інженерна галузь знань при умові наявності у особи 5 (п'яти) років стажу роботи (досвіду) у сфері містобудування
ГІТН	Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури»
Електронна системи	Єдина державна електронна система у сфері будівництва
наукова література	будь-яка література, що містить науково-технічну інформацію з питань будівництва та/або поточного ремонту
НРК	Національна рамка кваліфікацій
ПТД	проектно-технологічна документація
сертифікат органу з сертифікації персоналу або сертифікат	сертифікат, виданий органом з сертифікації персоналу, акредитованим відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», за професією виконавця робіт
Реєстри сертифікованих виконробів	розміщений у публічному доступі на офіційному вебсайті органу сертифікації персоналу реєстр, що містить наступну інформацію про усі видані цим органом сертифікати виконавця робіт I категорії, виконавця робіт II категорії, провідного виконавця робіт: - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, якій видано сертифікат; - присвоєну/підтверджену органом з сертифікації персоналу професійну кваліфікацію (категорію); - роботи (послуги), право виконання (надання) яких засвідчується сертифікатом, а також спеціалізація (напрямок сертифікації) (у разі її (його) встановлення); - дату та номер сертифіката; - строк дії сертифіката, а також інформацію про обмеження такого строку (за її наявності); - інформацію про втрату чинності (анулювання, скасування тощо) сертифіката (за її наявності); - іншу інформацію (у разі необхідності)

V. Опис трудових функцій

Трудові функції **	Компетентності	Результати навчання			
		Знання	Уміння / навички	Комунікація	Відповідальність і автономія
<p>A. Організація та безпосереднє керівництво виконанням будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1. Здатність здійснювати безпосереднє керівництво комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A1.32. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A1.33. Наукова література з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A1.34. Вимоги до здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A1.35. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A1.У2. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A1.У3. Застосовувати наукову літературу з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A1.У4. Дотримуватись вимог до здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A1.У5. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади,</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>

		будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	обладнання, які є необхідними для здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	
A2. Здатність встановлювати виробничі завдання та координувати діяльність працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A2.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A2.32. Наукова література з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A2.33. Вимоги до встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A2.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A2.У2. Застосовувати наукову літературу з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A2.У3. Дотримуватись вимог до встановлення виробничих завдань та координації	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток	

		наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A2.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A2.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	виконавця робіт у питаннях будівництва
	A3. Здатність забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A3.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A3.32. Наукова література з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A3.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A3.У2. Застосовувати наукову літературу з питань	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення

		експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A3.33. Вимоги до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A3.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A3.У3. Дотримуватись вимог до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A3.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва
A4. Здатність контролювати якість виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) відповідно до проектної документації,	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A4.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності)	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A4.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим	A1.B1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо	

	<p>будівельних норм, правил, стандартів, технічних умов, технічних регламентів та інших нормативних документів</p>	<p>СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам A4.32. Наукова література з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам A4.33. Вимоги до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам A4.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам A4.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам A4.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам</p>	<p>програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	---	--	--	---

		необхідними для здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам	A4.U4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам		
	A5. Здатність контролювати умови праці, якісні показники матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, забезпечувати своєчасне проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A5.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.U1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A5.U1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті	A1.K1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням	A1.B1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення

		<p>A5.32. Наукова література з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A5.33. Вимоги до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, до забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A5.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, для забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A5.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A5.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, до забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A5.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів,</p>	<p>Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	--	---	---

		також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	виробів і конструкцій, що застосовуються, для забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
А6. Здатність здійснювати заходи щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	А1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) А6.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) А6.32. Наукова література з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу	А1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) А6.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) А6.У2. Застосовувати наукову з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих	А1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-	А1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення А1.В2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких	

		<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A6.33. Вимоги до здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A6.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A6.У3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A6.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>A7. Здатність забезпечувати дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності)</p> <p>A7.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності)</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш</p>

	<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p>	<p>документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>A7.32. Наукова література з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>A7.33. Вимоги до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із</p>	<p>A7.U1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>A7.U2. Застосовувати наукову з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>A7.U3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки),</p>	<p>професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	---	---	--	---

		дотриманням вимог проекту організації будівництва A7.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва	виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва A7.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва		
A8. Здатність контролювати ефективність використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) за призначенням	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A8.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A8.32. Наукова література з питань контролю	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A8.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і	

		<p>ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A8.33. Вимоги до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A8.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>(відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A8.У2. Застосовувати наукову з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A8.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A8.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>A9. Здатність забезпечувати обсяги робіт для субпідрядних організацій, контролювати їх виконання та приймати виконані ними роботи в установленому порядку у зв'язку із будівництвом</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності)</p> <p>A9.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності)</p> <p>A9.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо</p>	

	<p>об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A9.32. Наукова література з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A9.33. Вимоги до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A9.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із</p>	<p>забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A9.У2. Застосовувати наукову з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A9.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A9.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та</p>	<p>програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	---	---	--	---

		будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
	A10. Здатність організувати приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A10.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A10.32. Наукова література з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A10.33. Вимоги до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A10.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A10.У2. Застосовувати наукову літературу з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A10.У3. Дотримуватись вимог до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток

		(відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A10.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A10.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	виконавця робіт у питаннях будівництва
A11. Здатність розглядати пропозиції щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A11.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A11.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A11.32. Наукова література з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A11.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A11.У2. Застосовувати наукову літературу з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи,	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи	

		<p>A11.33. Вимоги до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A11.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A11.У3. Дотримуватись вимог до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A11.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>A12. Здатність забезпечувати ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності)</p> <p>A12.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності)</p> <p>A12.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і</p>	

	<p>A12.32. Наукова література з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A12.33. Вимоги до забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A12.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A12.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A12.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A12.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>A13. Здатність забезпечувати впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності)</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під</p>

	<p>програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A13.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A13.32. Наукова література з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A13.33. Вимоги до забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>документацію (у разі її наявності) A13.U1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A13.U2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A13.U3. Дотримуватись вимог до забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню</p>	<p>учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>керівництвом виконавця робіт високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	--	---	--	--

		A13.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A13.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
A14. Здатність складати заявки на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звіти про витрачені матеріали, вироби, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A14.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, вироби, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A14.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, вироби, конструкції у зв'язку із	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію	

		<p>A14.32. Наукова література з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A14.33. Вимоги до складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A14.У2. Застосовувати наукову літературу з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A14.У3. Дотримуватись вимог до складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A14.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>(бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	---	--	--	--

			наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
A15. Здатність ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A15.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A15.32. Наукова література з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A15.33. Вимоги до ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A15.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A15.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A15.У3. Дотримуватись вимог до ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва	

		необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A14.U4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
A16. Здатність складати та оформляти акти на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A16.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A16.32. Наукова література з питань ведення документації з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття	A1.U1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A16.U1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A16.U2. Застосовувати наукову літературу з питань складання та оформлення	A1.K1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією,	A1.B1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.B2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки),	

		<p>відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A16.33. Вимоги до складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A16.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A16.У3. Дотримуватись вимог до складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A16.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	---	--	---	--

	<p>A17. Здатність забезпечувати усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A17.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A17.32. Наукова література з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A17.33. Вимоги до забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A17.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A17.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A17.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A17.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A17.У4. Застосовувати програмне забезпечення,</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	--	---	---	--

		недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
A18. Здатність пред'являти фізичні обсяги виконаних робіт представнику замовника та оформляти їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A18.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A18.32. Наукова література з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A18.33. Вимоги до пред'явлення фізичних	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A18.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A18.У2. Застосовувати наукову літературу з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких	

		<p>обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A18.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A18.У3. Дотримуватись вимог до пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A18.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>A19. Здатність оформляти допуски на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності)</p> <p>A19.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності)</p> <p>A19.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт в</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків</p>

	<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A19.32. Наукова література з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A19.33. Вимоги до оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A19.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A19.У2. Застосовувати наукову літературу з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A19.У3. Дотримуватись вимог до оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A19.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>(відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>A20. Здатність створювати безпечні умови праці, проводити виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A20.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності)</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш</p>

	<p>відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A20.32. Наукова література з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A20.33. Вимоги до створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A20.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого</p>	<p>A20.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A20.У2. Застосовувати наукову літературу з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A20.У3. Дотримуватись вимог до створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A20.У4. Застосовувати програмне забезпечення,</p>	<p>професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	---	---	--	---

		інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
A21. Здатність вести щотижневий операційний контроль з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності)</p> <p>A21.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A21.32. Наукова література з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A21.33. Вимоги до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності)</p> <p>A21.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A21.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією,</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>A1.В2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки),</p>	

		об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A21.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A21.У3. Дотримуватись вимог до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A21.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва
A22. Здатність призначати відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A22.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A22.32. Наукова література з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A22.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A22.У2. Застосовувати наукову літературу з питань	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки),	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення	

		<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A22.33. Вимоги до призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A22.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A22.У3. Дотримуватись вимог до призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A22.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>A23. Здатність контролювати додержання працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A23.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A23.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами,</p>	<p>A1.B1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1</p>	

		<p>(відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A23.32. Наукова література з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A23.33. Вимоги до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A23.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A23.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A23.У3. Дотримуватись вимог до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A23.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків</p>	<p>обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>(незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	--	--	---

			(відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
A24. Здатність відповідати за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A24.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A24.32. Наукова література з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A24.33. Засади відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A24.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A24.У2. Застосовувати наукову літературу з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A24.У3. Дотримуватись засад відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва	

		(відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A24.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A24.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)		
A25. Здатність брати участь у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A25.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A25.32. Наукова література з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих	A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A25.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)	A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу	A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію	

	<p>місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A25.33. Вимоги до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A25.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A25.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A25.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p> <p>A25.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>(бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>A26. Здатність брати участь у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавати пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності)</p> <p>A26.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності)</p> <p>A26.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань участі у розгляді причин</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів</p>

	<p>будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A26.32. Наукова література з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A26.33. Вимоги до взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A26.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A26.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A26.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A26.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>A27. Здатність брати участь у прийнятті в</p>	<p>A1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>A1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу</p>	<p>A1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із</p>	<p>A1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у</p>

	<p>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>СС1 (незначні наслідки), ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності) A27.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A27.32. Наукова література з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A27.33. Вимоги до взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A27.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію (у разі її наявності) A27.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A27.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A27.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) A27.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)</p>	<p>випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення A1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	---	--	---	---

	<p>Предмети та засоби праці Проектна документація на будівництво, ПТД та інша технічна документація (у разі її наявності), збірник (база даних) нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері будівництва, наукова література щодо будівництва об'єктів, персональний комп'ютер, відповідне спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання будівельних робіт</p>				
<p>Б. Організація та безпосереднє керівництво виконанням будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1. Здатність здійснювати безпосереднє керівництво комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б1.32. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б1.33. Наукова література з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б1.34. Вимоги до здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б1.35. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б1.У2. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б1.У3. Застосовувати наукову літературу з питань з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б1.У4. Дотримуватись вимог до здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б1.У5. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>

		наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	необхідними для здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	
Б2. Здатність встановлювати виробничі завдання та координувати діяльність працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б2.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б2.32. Наукова література з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б2.33. Вимоги до встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б2.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б2.У2. Застосовувати наукову літературу з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б2.У3. Дотримуватись вимог до встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток	

		Б2.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б2.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	виконавця робіт у питаннях будівництва
Б3. Здатність забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б3.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б3.32. Наукова література з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б3.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б3.У2. Застосовувати наукову літературу з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів	

		<p>Б3.33. Вимоги до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б3.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б3.У3. Дотримуватись вимог до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б3.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>Б4. Здатність контролювати якість виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) відповідно до проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів, технічних умов,</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б4.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам,</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>Б4.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) на</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами,</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2</p>	

	технічних регламентів та інших нормативних документів	<p>стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам</p> <p>Б4.32. Наукова література з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам</p> <p>Б4.33. Вимоги до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам</p> <p>Б4.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків</p>	<p>відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам</p> <p>Б4.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам</p> <p>Б4.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам</p> <p>Б4.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення</p>	<p>обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>(середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	--	---	--	---

		(відповідальності) СС2 (середні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам	контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам		
Б5. Здатність контролювати умови праці, якісні показники матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, забезпечувати своєчасне проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б5.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б5.32. Наукова література з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б5.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б5.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю умов праці, якісних	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією,	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки),	

		<p>проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б5.33. Вимоги до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, до забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б5.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, для забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б5.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, до забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б5.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, для забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань</p>	<p>нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	--	--	--

			безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
	<p>Б6. Здатність здійснювати заходи щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б6.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б6.32. Наукова література з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б6.33. Вимоги до здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>Б6.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б6.У2. Застосовувати наукову з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б6.У3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів щодо</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>

		місце, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б6.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б6.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	
Б7. Здатність забезпечувати дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б7.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б7.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами,	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2	

	<p>графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p>	<p>виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>Б7.32. Наукова література з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>Б7.33. Вимоги до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>Б7.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>Б7.У2. Застосовувати наукову з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>Б7.У3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>Б7.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади,</p>	<p>обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>(середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	--	--	---

		під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва	обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва		
Б8. Здатність контролювати ефективність використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) за призначенням	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б8.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б8.32. Наукова література з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б8.33. Вимоги до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б8.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б8.У2. Застосовувати наукову з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків	

		наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б8.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б8.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б8.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	(відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва
Б9. Здатність забезпечувати обсяги робіт для субпідрядних організацій, контролювати їх виконання та приймати виконані ними роботи в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б9.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б9.32. Наукова література з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б9.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення	

	<p>виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б9.33. Вимоги до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б9.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б9.У2. Застосовувати наукову з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б9.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б9.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>Б10. Здатність організувати приоб'єктне</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у</p>

	<p>складське господарство й охорону матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б10.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б10.32. Наукова література з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б10.33. Вимоги до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б10.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б10.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б10.У2. Застосовувати наукову літературу з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б10.У3. Дотримуватись вимог до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б10.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для організації приоб'єктного складського</p>	<p>своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	--	--	---	---

		класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
Б11. Здатність розглядати пропозиції щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б11.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б11.32. Наукова література з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б11.33. Вимоги до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б11.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>Б11.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б11.У2. Застосовувати наукову літературу з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б11.У3. Дотримуватись вимог до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток</p>	

		необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б11.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	виконавця робіт у питаннях будівництва
Б12. Здатність забезпечувати ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б12.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б12.32. Наукова література з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б12.33. Вимоги до забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б12.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б12.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими		Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань

		<p>час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б12.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б12.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б12.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>Б13. Здатність забезпечувати впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б13.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>Б13.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію</p>

	<p>(відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б13.32. Наукова література з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б13.33. Вимоги до забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б13.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери</p>	<p>їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б13.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б13.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б13.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>(бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	--	--	--	--

		їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
	Б14. Здатність скласти заявки на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звіти про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б14.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б14.32. Наукова література з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б14.33. Вимоги до складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б14.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б14.У2. Застосовувати наукову літературу з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток

		<p>матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б14.У3. Дотримуватись вимог до складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б14.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>Б15. Здатність ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б15.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>Б15.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів</p>

	<p>(відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б15.32. Наукова література з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б15.33. Вимоги до ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б15.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б15.У3. Дотримуватись вимог до ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б14.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>Б16. Здатність складати та оформляти акти на закриття</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими,</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених</p>

	<p>прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б16.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б16.32. Наукова література з питань ведення документації з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б16.33. Вимоги до складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт</p>	<p>СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б16.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б16.У2. Застосовувати наукову літературу з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б16.У3. Дотримуватись вимог до складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання</p>	<p>представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	---	--	--	---

		тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б16.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б16.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
	Б17. Здатність забезпечувати усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б17.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б17.32. Наукова література з питань забезпечення усунення	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б17.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність

	<p>недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б17.33. Вимоги до забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б17.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>(відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б17.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б17.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б17.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>Б18. Здатність пред'являти фізичні обсяги виконаних робіт представнику замовника та оформляти їх відповідним чином</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б18.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом</p>

	<p>у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>документи з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б18.32. Наукова література з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б18.33. Вимоги до пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б18.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу</p>	<p>Б18.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б18.У2. Застосовувати наукову літературу з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б18.У3. Дотримуватись вимог до пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б18.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт</p>	<p>представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	---	--	---	---

		наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
	Б19. Здатність оформляти допуски на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б19.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б19.32. Наукова література з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б19.33. Вимоги до оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б19.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б19.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б19.У2. Застосовувати наукову літературу з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б19.У3. Дотримуватись вимог до оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток

		необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б19.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	виконавця робіт у питаннях будівництва
	Б20. Здатність створювати безпечні умови праці, проводити виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б20.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б20.32. Наукова література з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б20.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б20.У2. Застосовувати наукову літературу з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань

		<p>(відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б20.33. Вимоги до створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б20.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б20.У3. Дотримуватись вимог до створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б20.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>Б21. Здатність вести щотижневий операційний контроль з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б21.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш</p>

	(відповідальності) СС2 (середні наслідки)	щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б21.32. Наукова література з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б21.33. Вимоги до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б21.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б21.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б21.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б21.У3. Дотримуватись вимог до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б21.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва
	Б22. Здатність призначати	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі

	<p>відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б22.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б22.32. Наукова література з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б22.33. Вимоги до призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б22.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б22.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б22.У2. Застосовувати наукову літературу з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б22.У3. Дотримуватись вимог до призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б22.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу</p>	<p>чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	--	--	---	---

			наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
Б23. Здатність контролювати додержання працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б23.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б23.32. Наукова література з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б23.33. Вимоги до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б23.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б23.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б23.У3. Дотримуватись вимог до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва	

		<p>Б23.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б23.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>		
	<p>Б24. Здатність відповідати за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б24.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б24.32. Наукова література з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б24.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p>

	<p>випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б24.33. Засади відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б24.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б24.У2. Застосовувати наукову літературу з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б24.У3. Дотримуватись засад відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б24.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
Б25. Здатність брати участь у роботі комісії з	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у

	<p>атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б25.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б25.32. Наукова література з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б25.33. Вимоги до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б25.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б25.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б25.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б25.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б25.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу</p>	<p>своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	--	---	---	---

			наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
	<p>Б26. Здатність брати участь у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавати пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>Б26.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б26.32. Наукова література з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б26.33. Вимоги до взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б26.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>Б26.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б26.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p> <p>Б26.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)</p>	<p>Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Б1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>

		необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б26.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)		
Б27. Здатність брати участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та інша технічна документація Б27.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б27.32. Наукова література з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б27.33. Вимоги до взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	Б1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію Б27.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б27.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б27.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених	Б1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією,	Б1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців, а у випадках визначених цим стандартом, за дорученням та під керівництвом виконавця робіт більш високої професійної кваліфікації (категорії), застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Б1.В2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки),	

		Б27.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки) Б27.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)	навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва
Предмети та засоби праці Проектна документація на будівництво, ПТД та інша технічна документація, збірник (база даних) нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері будівництва, наукова література щодо будівництва об'єктів, персональний комп'ютер, відповідне спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання будівельних робіт					
В. Організація та безпосереднє керівництво виконанням будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1. Здатність здійснювати безпосереднє керівництво комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація В1.32. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В1.33. Наукова література з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію В1.У2. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В1.У3. Застосовувати наукову літературу з питань керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу	В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням	В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких

		<p>V1.34. Вимоги до здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V1.35. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС31 (значні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V1.У4. Дотримуватись вимог до здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V1.У5. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення керівництва комплексом будівельних робіт під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>V2. Здатність встановлювати виробничі завдання та координувати діяльність працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V2.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V2.32. Наукова література з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V2.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V2.У2. Застосовувати наукову літературу з питань</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>V1.В2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки),</p>

		<p>працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V2.33. Вимоги до встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V2.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V2.У3. Дотримуватись вимог до встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V2.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>V3. Здатність забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V3.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V3.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись</p>	<p>V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію</p>

	<p>ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) В3.32. Наукова література з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) В3.33. Вимоги до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) В3.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) В3.У2. Застосовувати наукову літературу з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) В3.У3. Дотримуватись вимог до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) В3.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів введення в експлуатацію об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>(бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>В4. Здатність контролювати якість виконання будівельних робіт</p>	<p>В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими,</p>	<p>В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання,</p>

	<p>на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) відповідно до проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів, технічних умов, технічних регламентів та інших нормативних документів</p>	<p>ССЗ (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація В4.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам В4.32. Наукова література з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам В4.33. Вимоги до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам,</p>	<p>ССЗ (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію В4.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам В4.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам В4.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним</p>	<p>представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	---	--	---

		стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам В4.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам	нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам В4.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) на відповідність проектній документації, будівельним нормам, правилам, стандартам, технічним умовам, технічним регламентам та іншим нормативним документам		
	В5. Здатність контролювати умови праці, якісні показники матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, забезпечувати своєчасне проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на	В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація В5.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань	В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію В5.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних	В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що	В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів

	<p>об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В5.32. Наукова література з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В5.33. Вимоги до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, до забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В5.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що</p>	<p>лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В5.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, з питань забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В5.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, до забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В5.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	---	---	--	--

		застосовуються, для забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, для забезпечення своєчасного проведення відповідних лабораторних випробувань, а також пальових випробувань безпосередньо на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)		
В6. Здатність здійснювати заходи щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація В6.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В6.32. Наукова література з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального	В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію В6.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В6.У2. Застосовувати наукову з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих	В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою	В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організовувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток	

		<p>витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В6.33. Вимоги до здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В6.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В6.У3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В6.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>В7. Здатність забезпечувати дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт</p>	<p>В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>В7.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні</p>	<p>В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p>	<p>В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з</p>	<p>В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків</p>

	<p>на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p>	<p>документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>В7.32. Наукова література з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>В7.33. Вимоги до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням</p>	<p>В7.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>В7.У2. Застосовувати наукову з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>В7.У3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), виконання</p>	<p>представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>(відповідальності) ССЗ (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	---	---	---	--

		<p>вимог проекту організації будівництва</p> <p>В7.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p>	<p>виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p> <p>В7.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), виконання виробничих завдань відповідно до графіків будівництва із дотриманням вимог проекту організації будівництва</p>		
	<p>В8. Здатність контролювати ефективність використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) за призначенням</p>	<p>В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>В8.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В8.32. Наукова література з питань контролю ефективності використання</p>	<p>В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>В8.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що</p>	<p>В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів</p>

		<p>машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В8.33. Вимоги до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В8.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>В8.У2. Застосовувати наукову з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В8.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В8.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>В9. Здатність забезпечувати обсяги робіт для субпідрядних організацій, контролювати їх виконання та приймати виконані ними роботи в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків</p>	<p>В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>В9.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із</p>	<p>В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>В9.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними</p>	<p>В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим</p>	<p>В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p>	

	(відповідальності) ССЗ (значні наслідки)	<p>будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В9.32. Наукова література з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В9.33. Вимоги до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В9.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В9.У2. Застосовувати наукову з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В9.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В9.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу</p>	<p>устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	---	--	---

			наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)		
V10. Здатність організувати приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V10.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V10.32. Наукова література з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V10.33. Вимоги до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V10.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V10.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V10.У2. Застосовувати наукову літературу з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V10.У3. Дотримуватись вимог до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V10.У4. Застосовувати програмне забезпечення,</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>V1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>	

		необхідними для організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)		
V11. Здатність розглядати пропозиції щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V11.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V11.32. Наукова література з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V11.33. Вимоги до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V11.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V11.У2. Застосовувати наукову літературу з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V11.У3. Дотримуватись вимог до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-</p>	<p>V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>V1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>	

		V11.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V11.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	
V12. Здатність забезпечувати ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація V12.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V12.32. Наукова література з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію V12.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V12.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків	V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних	V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення V1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток	

		<p>V12.33. Вимоги до забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V12.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>(відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V12.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V12.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення журналу виконаних робіт та операційного контролю під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
<p>V13. Здатність забезпечувати впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування під час будівництва</p>	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V13.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V13.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що</p>	<p>V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>V1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів</p>	

	<p>об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V13.32. Наукова література з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V13.33. Вимоги до забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V13.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та</p>	<p>сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V13.U2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V13.U3. Дотримуватись вимог до забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V13.U4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження на будівництві сучасних комп'ютерних програм для</p>	<p>використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	---	---	--	--

		сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)	проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяння розширенню сфери їх застосування під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)		
V14. Здатність скласти заявки на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звіти про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)	V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація V14.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V14.32. Наукова література з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V14.33. Вимоги до складання заявок на необхідні для	V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію V14.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V14.У2. Застосовувати наукову літературу з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)	V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної	V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення V1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва	

		<p>виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>V14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>V14.U3. Дотримуватись вимог до складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>V14.U4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали, виробу, конструкції у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	
	<p>V15. Здатність ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V15.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків</p>	<p>V1.U1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V15.U1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у</p>	<p>V1.K1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням</p>	<p>V1.V1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p>

		<p>(відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V15.32. Наукова література з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V15.33. Вимоги до ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V15.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V15.У3. Дотримуватись вимог до ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V14.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>V16. Здатність складати та оформляти акти на закриття прихованих робіт,</p>	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника</p>	<p>V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо</p>

	<p>проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V16.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V16.32. Наукова література з питань ведення документації з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V16.33. Вимоги до складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків</p>	<p>СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V16.U1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V16.U2. Застосовувати наукову літературу з питань складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V16.U3. Дотримуватись вимог до складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт</p>	<p>будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>V1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	---	---	---

		(відповідальності) СС3 (значні наслідки) В16.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В16.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів на закриття прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, передачі приміщень, устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт тощо під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)		
В17. Здатність забезпечувати усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація В17.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В17.32. Наукова література з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених	В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію В17.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, що використовуються під час будівництва об'єктів класу	В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3	

		<p>технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V17.33. Вимоги до забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V17.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V17.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V17.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V17.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення недоліків, виявлених технічним та авторським наглядом під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>(значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>V18. Здатність пред'являти фізичні обсяги виконаних робіт представнику замовника та оформляти їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом</p>	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V18.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань пред'явлення фізичних</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V18.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та</p>	<p>V1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і</p>

	<p>об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V18.32. Наукова література з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V18.33. Вимоги до пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V18.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>документи з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V18.U2. Застосовувати наукову літературу з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V18.U3. Дотримуватись вимог до пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) V18.U4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із</p>	<p>іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення V1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	--	--	--	---	---

			будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)		
	<p>В19. Здатність оформляти допуски на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>В19.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В19.32. Наукова література з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В19.33. Вимоги до оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В19.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у</p>	<p>В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>В19.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В19.У2. Застосовувати наукову літературу з питань оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В19.У3. Дотримуватись вимог до оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В19.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>

		зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт в охоронних зонах у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)		
	<p>V20. Здатність створювати безпечні умови праці, проводити виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>V20.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V20.32. Наукова література з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V20.33. Вимоги до створення безпечних умов праці, проведення виробничого</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>V20.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>V20.У2. Застосовувати наукову літературу з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою</p>	<p>V1.V1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>V1.V2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>

		інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В20.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В20.У3. Дотримуватись вимог до створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В20.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	
В21. Здатність вести щотижневий операційний контроль з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація В21.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків	В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію В21.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом	В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням	В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення	

		<p>(відповідальності) СС3 (значні наслідки) V21.32. Наукова література з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V21.33. Вимоги до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V21.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V21.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V21.У3. Дотримуватись вимог до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V21.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>V1.V2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>V22. Здатність призначати відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>V1.V1. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація V22.V1. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань призначення відповідальних</p>	<p>V1.V1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію V22.V1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні</p>	<p>V1.V1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та</p>	<p>V1.V1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і</p>

	<p>СС3 (значні наслідки)</p>	<p>за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V22.32. Наукова література з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V22.33. Вимоги до призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V22.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>документи з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V22.У2. Застосовувати наукову літературу з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V22.У3. Дотримуватись вимог до призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V22.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення відповідальних за стажування робітників під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення V1.V2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>V23. Здатність контролювати додержання працівниками норм виробничої і трудової</p>	<p>V1.V1. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p>	<p>V1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p>	<p>V1.K1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших</p>	<p>V1.V1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів</p>

	<p>дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>В23.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В23.32. Наукова література з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В23.33. Вимоги до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В23.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил</p>	<p>В23.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В23.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В23.У3. Дотримуватись вимог до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p> <p>В23.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за</p>	<p>учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки)</p>	<p>класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	---	--	--	---

		внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)		
	В24. Здатність відповідати за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація В24.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В24.32. Наукова література з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В24.33. Засади відповідальності за безпечне переміщення вантажів	В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію В24.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В24.У2. Застосовувати наукову літературу з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)	В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної	В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва

		<p>кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>Б24.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>В24.У3. Дотримуватись засад відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>В24.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів кранами, своєчасне випробовування тари, вантажозахватних засобів у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>діяльності, науковою літературою щодо будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	
	<p>В25. Здатність брати участь у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>В25.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>В25.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків</p>	<p>В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим</p>	<p>В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p>

		<p>B25.32. Наукова література з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>B25.33. Вимоги до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>B25.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>(відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>B25.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>B25.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p> <p>B25.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>B1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>B26. Здатність брати участь у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавати пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>B1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація</p> <p>B26.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх</p>	<p>B1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію</p> <p>B26.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у розгляді причин</p>	<p>B1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись</p>	<p>B1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію</p>

	<p>СС3 (значні наслідки)</p>	<p>усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В26.32. Наукова література з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В26.33. Вимоги до взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В26.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В26.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В26.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) В26.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>(бездіяльність) чи за прийняте рішення В1.В2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
	<p>В27. Здатність брати участь у прийнятті в</p>	<p>В1.31. Проектна документація на будівництво об'єктів класу наслідків (відповідальності)</p>	<p>В1.У1. Застосовувати проектну документацію на будівництво об'єктів класу</p>	<p>В1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із</p>	<p>В1.В1. Здатність самостійно, у складі групи фахівців</p>

	<p>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>СС3 (значні наслідки), ПТД та інша технічна документація V27.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V27.32. Наукова література з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V27.33. Вимоги до взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V27.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), ПТД та іншу технічну документацію V27.U1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V27.U2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V27.U3. Дотримуватись вимог до взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) V27.U4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасників будівництва, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), програмним забезпеченням Електронної системи, проектною документацією на будівництво відповідних об'єктів, ПТД та іншою технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)</p>	<p>застосовувати знання, уміння/навички щодо будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення V1.B2. Вміти організувати роботи з будівництва об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), навчання з питань будівництва таких об'єктів, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях будівництва</p>
--	---	---	--	---	---

	<p>Предмети та засоби праці Проектна документація на будівництво, ПТД та інша технічна документація, збірник (база даних) нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері будівництва, наукова література щодо будівництва об'єктів, персональний комп'ютер, відповідне спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання будівельних робіт</p>				
<p>Г. Організація та безпосереднє керівництво виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1. Здатність здійснювати безпосереднє керівництво комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г1.32. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г1.33. Наукова література з питань здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г1.34. Вимоги до здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г1.35. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г1.У2. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г1.У3. Застосовувати наукову літературу з питань здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г1.У4. Дотримуватись вимог до здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г1.У5. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>

		робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	необхідними для здійснення безпосереднього керівництва комплексом будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд		
	Г2. Здатність встановлювати виробничі завдання та координувати діяльність працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г2.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г2.32. Наукова література з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г2.33. Вимоги до встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г2.34. Спеціалізоване програмне забезпечення,	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г2.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г2.У2. Застосовувати наукову літературу з питань встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г2.У3. Дотримуватись вимог до встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд

		устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г2.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для встановлення виробничих завдань та координації діяльності працівників дільничних служб під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд		
Г3. Здатність забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г3.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г3.32. Наукова література з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г3.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г3.У2. Застосовувати наукову літературу з питань виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	

		<p>Г3.33. Вимоги до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г3.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г3.У3. Дотримуватись вимог до виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г3.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до календарних планів та термінів приймання-передачі виконаних будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>утриманні будівель та споруд</p>	
	<p>Г4. Здатність контролювати якість виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г4.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г4.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами,</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту,</p>

		<p>час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г4.32. Наукова література з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г4.33. Вимоги до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г4.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г4.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г4.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г4.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю якості виконання будівельних робіт на об'єкті відповідно до технічної документації (у разі її наявності), інших нормативних документів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
	<p>Г5. Здатність контролювати умови праці, якісні показники</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими,</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання,</p>

	<p>матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г5.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г5.32. Наукова література з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г5.33. Вимоги до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г5.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г5.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г5.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г5.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г5.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю умов праці, якісних показників матеріалів та виробів, що застосовуються під час поточного ремонту</p>	<p>представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
--	--	---	--	--	--

			при утриманні будівель та споруд		
	<p>Г6. Здатність здійснювати заходи щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г6.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г6.32. Наукова література з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г6.33. Вимоги до здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г6.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г6.У2. Застосовувати наукову з питань здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г6.У3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>

		поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г6.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г6.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення заходів щодо вдосконалення організації виробництва та праці, механізації виробничих процесів, організації робочих місць, раціонального витрачання матеріалів під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд		
Г7. Здатність забезпечувати дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г7.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків Г7.32. Наукова література з питань забезпечення	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г7.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у	

		<p>дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків</p> <p>Г7.33. Вимоги до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків</p> <p>Г7.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків</p>	<p>Г7.У2. Застосовувати наукову з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків</p> <p>Г7.У3. Дотримуватись вимог до здійснення заходів з питань забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків</p> <p>Г7.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення дотримання технологічної послідовності під час виконання будівельних робіт на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд, виконання виробничих завдань відповідно до встановлених графіків</p>	<p>технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
--	--	---	---	--	--

	<p>Г8. Здатність контролювати ефективність використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г8.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г8.32. Наукова література з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г8.33. Вимоги до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г8.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г8.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г8.У2. Застосовувати наукову з питань контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г8.У3. Дотримуватись вимог до здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г8.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для здійснення контролю ефективності використання машин та механізмів на об'єкті під час</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
--	--	--	--	---	---

			поточного ремонту при утриманні будівель та споруд		
Г9. Здатність забезпечувати обсяги робіт для субпідрядних організацій, контролювати їх виконання та приймати виконані ними роботи в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г9.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г9.32. Наукова література з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г9.33. Вимоги до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г9.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г9.У2. Застосовувати наукову з питань забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г9.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	

		Г9.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	ремонт при утриманні будівель та споруд Г9.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення обсягу робіт для субпідрядних організацій, контролю їх виконання та приймання виконаних ними робіт в установленому порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд		
Г10. Здатність організувати приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г10.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г10.32. Наукова література з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г10.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г10.У2. Застосовувати наукову літературу з питань організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного	

		<p>Г10.33. Вимоги до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г10.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г10.У3. Дотримуватись вимог до організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г10.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для організації приоб'єктного складського господарства й охорони матеріальних цінностей під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
<p>Г11. Здатність розглядати пропозиції щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г11.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г11.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г11.32. Наукова література з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г11.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г11.У2. Застосовувати наукову літературу з питань розгляду пропозицій щодо</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією,</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та</p>	

		<p>поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г11.33. Вимоги до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г11.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г11.У3. Дотримуватись вимог до розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г11.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для розгляду пропозицій щодо оплати та матеріального стимулювання праці під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
	<p>Г12. Здатність забезпечувати ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г12.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г12.32. Наукова література з питань забезпечення ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г12.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г12.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення ведення</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, що використовуються під час поточного ремонту,</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити</p>

		<p>Г12.33. Вимоги до забезпечення ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г12.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г12.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г12.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення ведення операційного контролю під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
	<p>Г13. Здатність забезпечувати впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г13.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p> <p>Г13.32. Наукова література з питань забезпечення</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г13.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у</p>

		<p>впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p> <p>Г13.33. Вимоги до забезпечення впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p> <p>Г13.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p>	<p>Г13.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p> <p>Г13.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p> <p>Г13.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення впровадження під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд сучасних комп'ютерних програм для проведення відповідних обчислень, підготовки документації тощо та сприяти розширенню сфери їх застосування</p>	<p>технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
--	--	---	---	--	--

	<p>Г14. Здатність складати заявки на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звіти про витрачені матеріали та вироби у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г14.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та вироби у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г14.32. Наукова література з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та вироби у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г14.33. Вимоги до складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та вироби у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г14.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та вироби у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г14.У2. Застосовувати наукову літературу з питань складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та вироби у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г14.У3. Дотримуватись вимог до складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та вироби у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г14.У4. Застосовувати програмне забезпечення,</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
--	---	---	--	---	---

		заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та виробу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання заявок на необхідні для виконання будівельних робіт матеріально-технічні ресурси, звітів про витрачені матеріали та виробу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд		
Г15. Здатність ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г15.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г15.32. Наукова література з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г15.33. Вимоги до ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г15.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г15.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г15.У3. Дотримуватись вимог до ведення документації з обліку фізичних обсягів</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	

		при утриманні будівель та споруд Г14.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г14.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення документації з обліку фізичних обсягів виконаних робіт і робочого часу у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд		
Г16. Здатність складати та оформляти акти передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г16.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г16.32. Наукова література з питань ведення документації з питань складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г16.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г16.У2. Застосовувати наукову літературу з питань складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного	

		<p>Г16.33. Вимоги до складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г16.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г16.У3. Дотримуватись вимог до складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г16.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для складання та оформлення актів передачі приміщень, устаткування тощо під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
<p>Г17. Здатність забезпечувати усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г17.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г17.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г17.32. Наукова література з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г17.33. Вимоги до забезпечення усунення недоліків, виявлених під час</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г17.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г17.У2. Застосовувати наукову літературу з питань забезпечення усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного</p>	

		поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г17.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г17.У3. Дотримуватись вимог до забезпечення усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г17.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для забезпечення усунення недоліків, виявлених під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	ремонту при утриманні будівель та споруд
Г18. Здатність пред'являти фізичні обсяги виконаних робіт представнику замовника та оформляти їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г18.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г18.32. Наукова література з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г18.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г18.У2. Застосовувати наукову літературу з питань пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	

		<p>Г18.33. Вимоги до пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г18.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г18.У3. Дотримуватись вимог до пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г18.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для пред'явлення фізичних обсягів виконаних робіт представнику замовника та оформлення їх відповідним чином у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	
<p>Г19. Здатність оформляти допуски на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г19.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г19.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами,</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту,</p>	

	<p>Г19.32. Наукова література з питань оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г19.33. Вимоги до оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г19.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г19.У2. Застосовувати наукову літературу з питань оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г19.У3. Дотримуватись вимог до оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г19.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для оформлення допусків на право виконання робіт у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
<p>Г20. Здатність створювати безпечні умови праці, проводити виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г20.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г20.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи</p>

		<p>зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г20.32. Наукова література з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г20.33. Вимоги до створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г20.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г20.У2. Застосовувати наукову літературу з питань створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г20.У3. Дотримуватись вимог до створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г20.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для створення безпечних умов праці, проведення виробничого інструктажу безпосередньо на робочому місці відповідно до встановленого порядку у зв'язку із поточним ремонтом</p>	<p>устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
--	--	---	---	---	---

			при утриманні будівель та споруд		
	<p>Г21. Здатність вести щотижневий операційний контроль з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г21.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г21.32. Наукова література з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г21.33. Вимоги до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г21.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г21.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г21.У2. Застосовувати наукову літературу з питань ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г21.У3. Дотримуватись вимог до ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г21.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для ведення щотижневого операційного контролю з охорони праці у</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>

			зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд		
	<p>Г22. Здатність призначати відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г22.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г22.32. Наукова література з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г22.33. Вимоги до призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г22.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г22.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г22.У2. Застосовувати наукову літературу з питань призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г22.У3. Дотримуватись вимог до призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г22.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для призначення відповідальних за стажування робітників під час поточного</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>

			ремонту при утриманні будівель та споруд		
	<p>Г23. Здатність контролювати додержання працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г23.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г23.32. Наукова література з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г23.33. Вимоги до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г23.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за додержанням працівниками</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г23.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г23.У2. Застосовувати наукову літературу з питань контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г23.У3. Дотримуватись вимог до контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г23.У4. Застосовувати програмне забезпечення,</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>

		норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для контролю за додержанням працівниками норм виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд		
Г24. Здатність відповідати за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г24.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г24.32. Наукова література з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г24.33. Засади відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г24.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади,</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г24.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г24.У2. Застосовувати наукову літературу з питань відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г24.У3. Дотримуватись засад відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	

		обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г24.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для несення відповідальності за безпечне переміщення вантажів тощо у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд		
Г25. Здатність брати участь у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	<p>Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г25.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г25.32. Наукова література з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г25.33. Вимоги до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г25.34. Спеціалізоване програмне забезпечення,</p>	<p>Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності)</p> <p>Г25.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г25.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г25.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним</p>	<p>Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення</p> <p>Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	

		устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	ремонт при утриманні будівель та споруд Г25.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд		
Г26. Здатність брати участь у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавати пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г26.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г26.32. Наукова література з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г26.33. Вимоги до взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г26.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г26.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	

		усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г26.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	Г26.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у роботі комісії з атестації робочих місць у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд Г26.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у розгляді причин позаштатних ситуацій, надавання пропозиції щодо їх усунення у зв'язку із поточним ремонтом при утриманні будівель та споруд	утриманні будівель та споруд	
Г27. Здатність брати участь у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.31. Технічна документація, пов'язана із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г27.31. Нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г27.32. Наукова література з питань взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд	Г1.У1. Застосовувати технічну документацію, пов'язану із виконанням будівельних робіт під час поточного ремонту при утриманні будівель та споруд (у разі її наявності) Г27.У1. Застосовувати нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд Г27.У2. Застосовувати наукову літературу з питань взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення	Г1.К1. На професійному рівні спілкуватись та іншим чином комунікувати із своїми підлеглими, представниками замовника будівництва, інших учасниками поточного ремонту, з представниками професійного середовища та іншими зацікавленими суб'єктами, користуватись спеціалізованим програмним забезпеченням та спеціалізованим устаткуванням, приладами, обладнанням, що використовуються під час поточного ремонту, технічною документацією, нормативно-правовими актами та нормативно-	Г1.В1. Здатність самостійно або у складі групи фахівців застосовувати знання, уміння/навички щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд і нести відповідальність за вчинену дію (бездіяльність) чи за прийняте рішення Г1.В2. Вміти організувати роботи з поточного ремонту, навчання з питань поточного ремонту, а також забезпечити пізнання та саморозвиток виконавця робіт у	

		<p>Г27.33. Вимоги до взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г27.34. Спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г27.У3. Дотримуватись вимог до взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p> <p>Г27.У4. Застосовувати програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для взяття участі у прийнятті виконаних робіт за наслідками проведення поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>технічними документами у сфері професійної діяльності, науковою літературою щодо поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>	<p>питаннях поточного ремонту при утриманні будівель та споруд</p>
<p>Предмети та засоби праці</p> <p>Технічна документація з питань виконання робіт з поточного ремонту (у разі її наявності), збірник (база даних) нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з питань виконання робіт з поточного ремонту, наукова література щодо таких робіт, персональний комп'ютер, відповідне спеціалізоване програмне забезпечення, устаткування, прилади, обладнання, які є необхідними для виконання робіт з поточного ремонту</p>					

*** Трудові функції (включно із компетентностями) реалізуються виконавцем робіт з урахуванням його/її освіти, досвіду та спеціалізації (напрямку сертифікації), а також з урахуванням його/її знань, умінь/навичок, набуття яких підтверджено відповідним сертифікатом органу сертифікації персоналу за професією виконавця робіт.*

VI. Відомості про розроблення та затвердження професійного стандарту

1. Повне найменування розробника професійного стандарту

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» (ЄДРПОУ 36677477).

Склад робочої групи:

...

2. Назва та реквізити документа, яким затверджено професійний стандарт

Протокол засідання Правління ГІТН від _____ 2024 р. № ____.

3. Реквізити висновку суб'єкта перевірки про дотримання вимог Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів під час підготовки проекту професійного стандарту

Висновок Національного агентства кваліфікацій до проекту професійного стандарту «Виконавець робіт», схвалений рішенням Національного агентства кваліфікацій № ____ (протокол засідання № ____ (____) від _____ 2024 р.).

4. Реквізити висновку репрезентативних всеукраїнських об'єднань професійних спілок на галузевому рівні про погодження проекту професійного стандарту

Висновок Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України від _____ 2024 р. № ____ про погодження професійного стандарту «Виконавець робіт».

VII. Дата внесення професійного стандарту до Реєстру

_____ 2024 р.

VIII. Рекомендована дата перегляду професійного стандарту

_____ 2029 р.